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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Nro. 0002-GADPCH-P-2025 

 

Sr. Mario Sagal Rivera 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA DE CHUPIANZA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en adelante CRE, 

expresa: “El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, Social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural plurinacional, y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.”; 

 

Que, el artículo 225, numeral 2 de la CRE determina que forman parte del sector 

público: “…Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado…”; 

 

Que, el artículo 226 de la CRE señala: “Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 

de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución.”; 

 

Que, el artículo 227 de la CRE manifiesta que: “La administración pública constituye 

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”; 

 

Que, el artículo 238 de la CRE dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 

secesión del territorio nacional.  

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales.”; 

 

Que, el artículo 288 de la CRE, dispone que: “…Las compras públicas cumplirán con 

criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 

priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas.”. 
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Que, el artículo 4 del COOTAD, describe los fines de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en sus respetivas jurisdicciones territoriales, y el literal g) señala que 

uno de esos fines es:  

 

“…g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el 

impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, 

distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir…”; 

 

Que, el literal b) del artículo 70, del COOTAD, respecto de las atribuciones del 

presidente o presidenta de la junta parroquial rural prescribe que es su facultad entre 

otras:  

 

“…b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural…”; 

 

Que, el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo, en adelante COA, respecto del 

principio de juridicidad, determina que: “La actuación administrativa se somete a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la 

jurisprudencia aplicable y al presente Código.  

 

La potestad discrecional se utilizará conforme a Derecho”; 

 

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 

adelante LOSNCP, manda: “Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 

Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 1. Los Organismos y 

dependencias de las Funciones del Estado…”; 

 

Que, el artículo 4 de la LOSNCP prescribe: “…Para la aplicación de esta Ley y de los 

contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, 

igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 

publicidad; y, participación nacional…”; 

 

Que, el artículo 6, numeral 16 de la LOSNCP establece: “Quien ejerce 

administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante. 

Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima 

autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos”; 

 

Que, el artículo 70 de la LOSNCP, prescribe: “…Los contratos contendrán 

estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de los 

administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o 

fiscalización. 

 

En el expediente se hará constar todo hecho relevante que se presente en la ejecución 

del contrato, de conformidad a lo que se determine en el Reglamento. Especialmente se 

referirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados con pagos; contratos 
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complementarios; terminación del contrato; ejecución de garantías; aplicación de 

multas y sanciones; y, recepciones.”; 

 

Que, el artículo 303 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en adelante RGLOSNCP, publicado en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial Nro. 87, del 20 de junio 2022, numera las funciones y atribuciones 

de los administradores de contrato, y el numeral 6 dice que es su atribución entre otras:  

 

“…6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto 

operativo, técnico, económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al 

cumplimiento del contrato.”; 

 

Que, el inciso final del artículo 289 del RGLOSNCP, referente a la suspensión del 

plazo contractual manifiesta: “…La suspensión del plazo se da por iniciativa unilateral 

de la entidad contratante y procede sólo cuando de manera razonada y motivada no sea 

conveniente para los intereses institucionales continuar la ejecución de los trabajos.”;  

 

Que, el artículo 291 del RGLOSNCP, determina el procedimiento para la suspensión 

del plazo de un contrato, cuando éste sea por iniciativa de la Entidad Contratante, 

obligando a cumplir con los siguientes numerales: “1. Informe motivado del 

administrador del contrato que justifique las causas de suspensión del plazo 

contractual. En caso de obras, se necesitará adicionalmente el respectivo informe 

motivado del fiscalizador. 2. Resolución motivada de la máxima autoridad ordenando 

la suspensión del plazo contractual, la cual será notificada al contratista, con copia al 

administrador del contrato y fiscalizador si es que hubiere.”; 

 

Que, mediante Oficio Nro. 06-CONS-CHUP-07-01-2025, de fecha 7 de enero de 2025, 

el Ing. Kleber Chico Criollo, Consultor contratado por la Institución, solicita a la 

Administración del Contrato, la documentación señalada en el numeral 6 de los pliegos 

del proceso de Contratación; 

 

Que, mediante Oficio Nro. 003-EPA-ADM-GADMCS-2025, de fecha 8 de enero de 

2025, remitido desde el correo: edwintola78@hotmail.com, la Administración del 

Contrato, solicita la entrega de la Información descrita en el numeral 6 de los Términos 

de Referencia, misma que es importante para la segunda fase de la Consultoría; 

 

Que, mediante Oficio Nro. 0002-MS-P-GADPCH-2025, la Presidencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Chupianza, responde al requerimiento del 

Administrador de Contrato, descrito en el Oficio Nro. 003-EPA-ADM-GADMCS-

2025, y señala que en el caso de un proyecto de la consultoría, se encuentra en gestión 

el convenio con la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Educación, y en el caso de 

los ítems 2 y 3, se encuentra en proceso de legalización y son de propiedad del GAD 

Municipal de Santiago, respectivamente; 

 

Que, mediante Oficio Nro. 010-CONS-CHUP-31-01-2025, de fecha 31 de enero de 

2025, el Ing. Kleber Chico Criollo, Consultor contratado por la Institución, indica que 

faltan escrituras de dos proyectos, documentación que es necesaria para la gestión del 

permiso de construcción; 
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Que, mediante Oficio Nro. 12-ADMINISTRADOR-EPA-2024, de fecha 3 de febrero 

de 2025, remitido desde el correo: edwintola78@hotmail.com, la Administración del 

Contrato, remite el 010-CONS-CHUP-31-01-2025, de fecha 31 de enero de 2025, 

suscrito por el Ing. Kleber Chico Criollo, Consultor contratado por la Institución, 

concluyendo que no se cuenta con los documentos referente a la titularidad de los 

predios, por lo que es factible una prorroga por falta de documentación relevante, así 

como también, recomienda un cambio de denominación de un proyecto que forma pare 

de la Consultoría. 

 

Que, mediante Oficio Nro. 0016-MS-P-GADPCH-2025, de fecha 3 de febrero de 

2025, la Presidencia remite el Oficio Nro. 12-ADMINISTRADOR-EPA-2024, y 

solicita un análisis de la petición. 

 

 Que, mediante Oficio Nro. 006-TE-GADPRCH-2025, de fecha 4 de febrero de 2025, 

el Ing. Jorge Luis Segarra Otavalo, Técnico de la Institución, responde al Oficio Nro. 

0016-MS-P-GADPCH-2025, de fecha 3 de febrero de 2025, concluyendo que no aplica 

una prórroga de plazo, puesto que de las tres novedades reportadas, al menos la 

relacionada con el Convenio con la Coordinación de Educación Zonal 6, no se puede 

tener certeza el tiempo que dure el trámite, sugiriendo la suspensión del plazo 

contractual, amparado en el tercer inciso del articulo 289 y 291 del RGLOSNCP, es 

decir hasta que dicho convenio sea firmado y/o el Distrito de Educación, entregue de 

manera formal las escrituras, para gestionar el permiso de construcción, por un período 

de 30 días. 

 

En el ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales. 

 

RESUELVE: 

 

Art. 1.- Acoger la recomendación expuesta en el Oficio Nro. 12-ADMINISTRADOR-

EPA-2024, de fecha 3 de febrero de 2025, que sugiere el cambio de la denominación 

del proyecto que se emplazará en la comunidad de Nuevo Triunfo. 

 

Art. 2.- Acoger la recomendación expuesta en el Oficio Nro. 006-TE-GADPRCH-

2025, de fecha 4 de febrero de 2025, respecto del cambio de denominación del proyecto 

a emplazarse en la comunidad de La Delicia. 

 

Art. 3.- Suspender el plazo contractual, establecido en la cláusula decima primera del 

Contrato Administrativo Nro. 002- CDC-GADPCH-2024, para la ejecución del 

proyecto denominado: “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE VARIOS 

PROYECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN DIFERENTES 

COMUNIDADES DENTRO DE LA PARROQUIA CHUPIANZA, DEL CANTÓN 

SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PRESPUESTO PARTICIPATIVO DEL 

AÑO 2024”, por 30 días, el plazo contractual podrá reanudándose antes de los días 

previstos en este párrafo, para lo cual la Administración del Contrato, remitirá la 

comunicación que corresponda. 

 

Art. 4.- Disponer se entregue el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA 

BAR - COMUNIDAD LA DELICIA - CONVENIO CON LA COORDINACIÓN 
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DE EDUCACIÓN ZONA 6”, a la Dirección Distrital de Educación 14D06 – Limón 

Indanza - Santiago – Tiwintza, para el inicio del trámite de firma de Convenio. 

 

Art. 5.- Disponer al Ing. José Enrique Pacheco Caguana, secretario Tesorero del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Chupianza, realice la 

respectiva publicación de la presente Resolución a través del portal institucional del 

SERCOP. 

 

Art. 6.- Disponer al Ing. José Enrique Pacheco Caguana, secretaria Tesorera del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Chupianza, realice la 

respectiva notificación del contenido de esta Resolución, al Consultor y Administrador 

del Contrato, para los fines de ley que corresponde. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA. - La ejecución de esta Resolución estará a cargo en el ámbito de sus 

competencias del Arq. Edwin Marcelo Tola Cambisaca, Administrador del Contrato y 

del Ing. José Enrique Pacheco Caguana, secretario Tesorero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Chupianza. 

 

SEGUNDA. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin 

perjuicio de su publicación en el Portal de Compras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Chupianza. 

 

Dado y firmado en el despacho de la Presidencia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Chupianza, en la parroquia Chupianza, cantón 

Santiago, provincia de Morona Santiago, a los 6 días del mes de febrero de 2025. 

 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

 

 

 

 

 

Sr. Mario Sagal Rivera 

PRESIDENTE DEL GAD DE LA PARROQUIA DE CHUPIANZA 
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Elaborado por: 

Ing. Jorge Segarra Otavalo 

TECNICO EXTERNO DEL GAD DE 

LA PARROQUIA DE CHUPIANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado por: 

Ing. José Pacheco Caguana 

SECRETARIO – TESORERO DEL 

GAD DE LA PARROQUIA DE 

CHUPIANZA 
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